

申万人工智能平台建设五期 - 支持 #18086

etl调度数据同步至生产Hubble和开发环境

2025-05-30 17:17 - 韩鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-09
指派给:	韩鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-30 17:17 - 韩鹏

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-06-09 09:00 - 常红伟

- 计划完成日期 从 2025-06-06 变更为 2025-06-09

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 10 变更为 100