

申万人工智能平台建设五期 - 支持 #18087

用户画像表新增近3年收益率字段并同步数据

2025-05-30 17:18 - 韩鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-09
指派给:	韩鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-30 17:19 - 韩鹏

- 跟踪 从 错误 变更为 支持

#2 - 2025-06-03 09:59 - 韩鹏

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-06-09 09:00 - 常红伟

- 计划完成日期 从 2025-06-06 变更为 2025-06-09

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100