

申万人工智能平台建设五期 - 功能 #18089

LLM接入研报数据查询逻辑

2025-05-30 17:23 - 李铭

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-09
指派给:	李铭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-30 17:26 - 李铭
- 指派给 被设置为 李铭
- #2 - 2025-06-06 17:36 - 李铭
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #3 - 2025-06-06 17:36 - 李铭
- % 完成 从 20 变更为 100
- #4 - 2025-06-09 08:59 - 常红伟
- 计划完成日期 从 2025-06-06 变更为 2025-06-09
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭