

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #18199

model_0513预测近3个月信号

2025-06-04 17:56 - 吴佳瑾

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2025-06-04 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2025-06-09 |
| 指派给: | 吴佳瑾 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2025-06-06 17:55 - 吴佳瑾

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-06-06 17:55 - 吴佳瑾

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-06-09 08:57 - 常红伟

- 计划完成日期 从 2025-06-06 变更为 2025-06-09

- 状态从 已解决 变更为 已关闭