

申万人工智能平台建设五期 - 功能 #18273

LLM添加港澳研报数据查询接口

2025-06-06 17:39 - 李铭

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-06-02 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-06-09 |
| 指派给:  | 李铭  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

- #1 - 2025-06-06 17:40 - 李铭
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #2 - 2025-06-06 17:40 - 李铭
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-06-09 08:57 - 常红伟
- 计划完成日期 从 2025-06-06 变更为 2025-06-09
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭