

申万人工智能平台建设五期 - 支持 #18317

增值产品相关指标开发

2025-06-09 09:03 - 韩鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-13
指派给:	韩鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-09 09:06 - 韩鹏

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-06-09 09:06 - 韩鹏

- 指派给 被设置为 韩鹏

#3 - 2025-06-12 09:17 - 韩鹏

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#4 - 2025-06-12 09:18 - 韩鹏

- 状态从 已解决 变更为 已关闭