

申万人工智能平台建设五期 - 功能 #18319

省心投项目规划展示及扩展不同平台接入

2025-06-09 09:04 - 常红伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-09
指派给:	常红伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-09 09:07 - 常红伟

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100