

申万人工智能平台建设五期 - 错误 #18324

协调申万二批面试及idmapping代码调优

2025-06-09 09:06 - 常红伟

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-06-03 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-06-09 |
| 指派给:  | 常红伟 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

- #1 - 2025-06-09 09:07 - 常红伟
- 计划完成日期 被设置为 2025-06-09

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- 开始日期 从 2025-06-09 变更为 2025-06-03

- % 完成 从 0 变更为 100