

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #18397

去除相关性高的特征并建模

2025-06-11 18:07 - 吴佳瑾

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-16
指派给:	吴佳瑾	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-13 17:49 - 吴佳瑾

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-13 17:49 - 吴佳瑾

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2025-06-13 18:32 - 常红伟

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

#4 - 2025-06-16 14:39 - 吴佳瑾

- 计划完成日期 从 2025-06-13 变更为 2025-06-16