

申万人工智能平台建设五期 - 功能 #18453

分支机构数据excel解析处理

2025-06-13 17:56 - 李铭

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-13
指派给:	李铭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-13 17:56 - 李铭

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-06-13 17:56 - 李铭

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-06-13 18:32 - 常红伟

- 状态从 已解决 变更为 已关闭