

申万人工智能平台建设五期 - 功能 #18482

理财商城三期需求梳理、开发

2025-06-16 11:05 - 韩忠涛

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-23
指派给:	韩忠涛	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-16 11:05 - 韩忠涛

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-06-20 13:51 - 韩忠涛

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 20 变更为 100

#3 - 2025-06-23 08:57 - 常红伟

- 计划完成日期 从 2025-06-20 变更为 2025-06-23
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭