

申万人工智能平台建设五期 - 支持 #18494

用户画像表年龄字段修正

2025-06-16 15:23 - 韩鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-16
指派给:	韩鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-16 15:25 - 韩鹏

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-16 15:25 - 韩鹏

- 指派给 被设置为 韩鹏

#3 - 2025-06-16 15:25 - 韩鹏

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#4 - 2025-06-16 15:25 - 韩鹏

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭