

申万人工智能平台建设五期 - 功能 #18495

理财商城二期造数

2025-06-16 15:23 - 韩忠涛

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-23
指派给:	韩忠涛	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-20 13:52 - 韩忠涛

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-23 08:57 - 常红伟

- 计划完成日期 从 2025-06-20 变更为 2025-06-23
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭