

申万人工智能平台建设五期 - 功能 #18558

二期model49改造，新增etf产品池，并按照购买金额比例推荐

2025-06-17 16:05 - 韩忠涛

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-06-16 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-06-23 |
| 指派给:  | 韩忠涛 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

- #1 - 2025-06-17 16:05 - 韩忠涛
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #2 - 2025-06-20 13:52 - 韩忠涛
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-06-23 08:57 - 常红伟
- 计划完成日期 从 2025-06-20 变更为 2025-06-23
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭