

H10大模型管理平台开发 - 错误 #18595

大模型评估结束后不能在RTX2070上部署成功，并测试完成

2025-06-18 16:48 - 白金阁

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-19
指派给:	白金阁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1. 重新制作镜像			

历史记录

#1 - 2025-06-18 16:48 - 白金阁

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-06-19 09:20 - 白金阁

- 主题从 大模型评估结束后不能在RTX2070上部署成功 变更为 大模型评估结束后不能在RTX2070上部署成功，并测试完成

- 计划完成日期从 2025-06-18 变更为 2025-06-19

已经部署成功，但是测试出现了点问题，需要大模型开发人员解决下

#3 - 2025-06-19 09:40 - 白金阁

- 状态从 进行中 变更为 已解决