

申万人工智能平台建设五期 - 功能 #18614

理财商城三期开发

2025-06-19 09:18 - 韩鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	韩鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-19 09:19 - 韩鹏

- 状态从 新建 变更为 进行中
- % 完成从 0 变更为 40

#2 - 2025-06-20 14:21 - 韩鹏

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2025-06-20 14:21 - 韩鹏

- % 完成从 40 变更为 100

#4 - 2025-06-20 14:22 - 韩鹏

- 状态从 已解决 变更为 已关闭