

申万人工智能平台建设五期 - 功能 #18644

ehome数据接入申花妙笔

2025-06-20 14:24 - 李铭

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-23
指派给:	李铭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-20 14:24 - 李铭

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-06-23 08:55 - 常红伟

- 计划完成日期从 2025-06-20 变更为 2025-06-23

- 状态从 已解决 变更为 已关闭