

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #18828

es分片报错

2025-06-26 09:20 - 韩万磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-27
指派给:	韩万磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
es数据分片异常			

历史记录

#1 - 2025-06-27 17:35 - 韩万磊

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-27 17:36 - 韩万磊

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2025-06-27 18:28 - 常红伟

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭