

申万人工智能平台建设五期 - 功能 #18886

理财商城三期开发、测试

2025-06-27 17:37 - 韩忠涛

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-27
指派给:	韩忠涛	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-27 17:38 - 韩忠涛

- 状态从 新建 变更为 已解决
- % 完成从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-27 18:27 - 常红伟

- 状态从 已解决 变更为 已关闭