

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #18905

复现model_0511，快照数据做差分（距离5个tick）后建模

2025-06-27 18:06 - 吴佳瑾

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-27
指派给:	吴佳瑾	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-27 18:07 - 吴佳瑾

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-06-27 18:26 - 常红伟

- 状态从 已解决 变更为 已关闭