

H10大模型管理平台开发 - 错误 #18929

更新客户现场成都环境

2025-06-29 10:17 - 白金阁

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-29
指派给:	白金阁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-29 10:18 - 白金阁

- 计划完成日期从 2025-06-23 变更为 2025-06-29

- % 完成从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-29 10:18 - 白金阁

- 状态从 新建 变更为 已解决