

申万人工智能平台建设五期 - 错误 #19046

生产环境idmapping问题排查与解决

2025-07-02 17:12 - 韩颖君

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-07
指派给:	韩颖君	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-07 08:40 - 常红伟

- 计划完成日期 被设置为 2025-07-07
- 状态 从 新建 变更为 已关闭

#2 - 2025-07-07 08:40 - 常红伟

- % 完成 从 0 变更为 100