

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #19048

idmapping生产环境问题解决

2025-07-02 17:17 - 韩颖君

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-06-04 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-07-07 |
| 指派给:  | 韩颖君 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 16.00 小时   |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-07-02 17:27 - 韩颖君

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-07-07 08:39 - 常红伟

- 计划完成日期 被设置为 2025-07-07

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100