

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #19104

生产k8s主节点etcd排查

2025-07-04 14:56 - 韩万磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-07
指派给:	韩万磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
etcd选举失败			

历史记录

#1 - 2025-07-04 20:23 - 韩万磊

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-07-04 20:24 - 韩万磊

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-07-07 08:38 - 常红伟

- 计划完成日期 从 2025-07-04 变更为 2025-07-07

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭