申万人工智能平台建设五期 - 项目 #19112

下载立超老师T品种特征,解压缩后合并建模

2025-07-04 17:10 - 吴佳瑾

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-07
指派给:	吴佳瑾	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
工程立切老师工口轨柱征,留厅院后会并建筑			

|下载立超老师T品种特征,解压缩后合并建模

历史记录

#1 - 2025-07-07 08:37 - 常红伟

- 计划完成日期从 2025-07-04 变更为 2025-07-07
- 状态 从 新建 变更为 已关闭

2025-07-11 1/1