

京能集团吴华煤矿AI应用及云平台项目 - 支持 #19257

项目需求了解和技术方案支持

2025-07-10 16:48 - 杜洪波

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-14
指派给:	杜洪波	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-14 20:30 - 杜洪波

- 计划完成日期从 2025-07-11 变更为 2025-07-14

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100