

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #19310

下载xbond五档数据，检查数据不全的情况

2025-07-11 17:51 - 吴佳瑾

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-11
指派给:	吴佳瑾	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
下载xbond五档数据，检查数据不全的情况			

历史记录

#1 - 2025-07-11 18:29 - 常红伟

- 状态从 新建 变更为 已关闭