

吴华精煤现场需求调研

2025-07-14 07:25 - 杜洪波

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-18
指派给:	杜洪波	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
描述			
1、了解洗煤厂智能化建设情况			
2、拆解项目计划书，明确每个系统的具备条件和期望值，为进一步技术选型和需规文档做好基础调研			

历史记录

#1 - 2025-07-18 08:29 - 杜洪波

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100