

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #19478

机柜搬迁

2025-07-18 09:25 - 韩万磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-18
指派给:	韩万磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
生产2节点搬迁			

历史记录

#1 - 2025-07-18 16:42 - 常红伟

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100