

洗煤知识库创建

2025-07-21 17:04 - 杜洪波

状态:	新建	开始日期:	2025-07-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-25
指派给:	杜洪波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
1、细化项目的实施方案。			
2、搜集选煤行业相关的政策，法规，文献，工艺流程知识，设备维护知识，机电等，逐步构建选煤行业的知识库。			