

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #19757

查找kaggle量化相关竞赛的金牌方案，借鉴建模方法

2025-07-25 17:03 - 吴佳瑾

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-26
指派给:	吴佳瑾	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-07-25 17:04 - 吴佳瑾
- 计划完成日期 从 2025-07-24 变更为 2025-07-26
- #2 - 2025-07-25 17:07 - 吴佳瑾
- 状态 从 新建 变更为 已关闭