

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #19759

T品种建模, xbond主力合约代码开发

2025-07-25 17:05 - 吴佳瑾

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-26
指派给:	吴佳瑾	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-25 17:06 - 吴佳瑾

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-07-25 17:06 - 吴佳瑾

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

#3 - 2025-07-25 17:07 - 吴佳瑾

- 计划完成日期从 2025-07-16 变更为 2025-07-26

- 开始日期从 2025-07-14 变更为 2025-07-23