

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #19765

根据活跃券列表下载30年期国债五档数据和交易数据

2025-07-25 17:18 - 吴佳瑾

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-27
指派给:	吴佳瑾	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-25 17:18 - 吴佳瑾

- 状态从 新建 变更为 已关闭

#2 - 2025-07-28 10:46 - 吴佳瑾

- 计划完成日期从 2025-07-26 变更为 2025-07-24

#3 - 2025-07-28 10:50 - 吴佳瑾

- 计划完成日期从 2025-07-24 变更为 2025-07-28

#4 - 2025-07-28 11:02 - 吴佳瑾

- 计划完成日期从 2025-07-28 变更为 2025-07-27