

申万人工智能平台建设五期 - 支持 #19982

结构客户推荐数据源修正

2025-08-01 17:38 - 韩鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-06
指派给:	韩鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-01 17:39 - 韩鹏

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-08-01 17:39 - 韩鹏

- 状态从 已解决 变更为 已关闭