

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #19993

计算xbond买一和卖一按秒级填充后的日均spread

2025-08-01 18:16 - 吴佳瑾

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-05
指派给:	吴佳瑾	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-04 09:19 - 吴佳瑾
- 计划完成日期 从 2025-08-02 变更为 2025-08-05
- #2 - 2025-08-04 09:20 - 吴佳瑾
- 状态 从 新建 变更为 已关闭