

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #20199

使用因子对10年期国债进行建模

2025-08-08 14:41 - 吴佳瑾

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-09
指派给:	吴佳瑾	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-08 14:41 - 吴佳瑾

- 状态从 新建 变更为 已关闭