

申万人工智能平台建设五期 - 错误 #20230

开发环境hubble补数据

2025-08-08 17:52 - 常红伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-09
指派给:	常红伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-08 17:53 - 常红伟

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100