问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
17263	智能电厂运行场景项目建设	项目	新建	普通	岱海运行场景汇报材料整理	罗雪冰	2025-05-06 21:48
16797	智能电厂运行场景项目建设	文档	已关闭	普通	绘制项目进度计划甘特图	罗雪冰	2025-04-16 19:29
16796	智能电厂运行场景项目建设	文档	已关闭	普通	修改并完善岱海运行场景架构图	罗雪冰	2025-04-16 19:29
16738	智能电厂运行场景项目建设	项目	已关闭	普通	岱海运行：依据报告结构配置初步大模型工作流示例	罗雪冰	2025-04-18 14:19
16736	智能电厂运行场景项目建设	项目	已关闭	普通	岱海启动智能分析报告模板结构完善	罗雪冰	2025-04-16 19:30
16691	智能电厂运行场景项目建设	项目	已关闭	普通	整理启动智能分析报告模板	罗雪冰	2025-04-13 16:56
16690	智能电厂运行场景项目建设	项目	已关闭	普通	岱海：启动分析参数确认，并确定各个参数报告关注点	罗雪冰	2025-04-13 16:55
16486	智能电厂运行场景项目建设	项目	已关闭	普通	梳理启动分析报告生成实现流程	罗雪冰	2025-04-03 20:26
16484	智能电厂运行场景项目建设	项目	已关闭	普通	启动分析参数梳理与核对	罗雪冰	2025-04-08 20:56
16483	智能电厂运行场景项目建设	项目	已关闭	普通	运行场景工作计划排期梳理	罗雪冰	2025-04-08 20:56
16440	智能电厂运行场景项目建设	项目	已关闭	普通	优化岱海启停分析曲线报告工作流应用	罗雪冰	2025-04-28 20:25
16439	智能电厂运行场景项目建设	项目	已关闭	普通	整理岱海运行汇报材料	罗雪冰	2025-04-08 20:56
16438	智能电厂运行场景项目建设	项目	已关闭	普通	整理岱海运行场景框架图	罗雪冰	2025-04-08 20:56