申万人工智能平台建设五期 - 功能 #17348

会议纪要修改语音识别对接方式

2025-05-09 17:50 - 李铭

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-14
指派给:	李铭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
语音识别接口支持按停顿时间切分 同时支持使用标点符号切分			

历史记录

#1 - 2025-05-09 17:51 - 李铭

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-05-13 14:15 - 李铭

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

#3 - 2025-05-28 16:17 - 常红伟

- % 完成从 0 变更为 100

#4 - 2025-05-28 16:22 - 李铭

- 计划完成日期从 2025-05-09 变更为 2025-05-14