中船保障数据信息驾驶舱项目 - 错误 #17495

整体保障态势-现役装备平台、系统、设备不能切换

2025-05-14 15:41 - 郑海霞

状态:	新建	开始日期:	2025-05-19
优先级:	高	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	李鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
平台、系统、设备还不能切换			