申万人工智能平台建设五期 - 项目 #18659

去除t1相关性高的特征并建模和回测,2分钟和1分钟模型回测，单独进行买卖

2025-06-20 16:53 - 吴佳瑾

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-23
指派给:	吴佳瑾	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
去除t1相关性高的特征并建模和回测,2分钟和1分钟模型回测，单独进行买卖			

历史记录

#1 - 2025-06-20 16:54 - 吴佳瑾

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-06-23 08:55 - 常红伟

- 计划完成日期从 2025-06-20 变更为 2025-06-23

- 状态从 已解决 变更为 已关闭